

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2020 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Правовое обеспечение создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр "Точка роста"): <ul style="list-style-type: none">• утверждение Положения о Центре "Точка роста";• утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра;	Июнь	Дунаева Н.А.	Приказ директора школы
2	Размещение информации о создании Центра "Точка роста" на официальном сайте школы	Июнь	Фридрих Т.А.	Создание раздела на сайте школы
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Май	Усманова И.В.	Сертификаты
4	Участие в вебинарах, семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	В течении года	Дунаева Н.А.	-
5	Заключение договоров на проведение косметического ремонта помещений Центра "Точка роста"	Июнь	Байбородова А.В.	Договор на проведение косметического ремонта
6	Проведение косметического ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	Июль-август	Байбородова А.В.	Акт готовности помещений

7	Доставка и наладка оборудования для Центра "Точка роста"	Август	Байбородова А.В. Шаров Д.Г.	Акт готовности
8	Разработка должностных инструкций для сотрудников Центра "Точка роста"	Август	Вахненко Е.Н.	Должностные инструкции
9	Правовое обеспечение деятельности Центра "Точка роста": <ul style="list-style-type: none"> • назначение руководителя Центра • утверждение штатного расписания Центра; • утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; 	Август	Котикова Л.Ф.	Приказ директора школы
10	Рассмотрение вопроса об организации деятельности Центра "Точка роста" на педагогическом совете школы	Август	Котикова Л.Ф.	Протокол педагогического совета
11	Рассмотрение вопроса об организации деятельности Центра "Точка роста" на Управляющем совете школы	Август	Котикова Л.Ф.	Протокол Управляющего совета
12	Оформление документов на оказание дополнительных платных образовательных услуг на базе Центра	Август	Руководитель Центра	Пакет документов
13	Информирование населения и школ г. Советский об открытии и функционировании Центра посредством социальных сетей и средств массовой коммуникации	Август - декабрь	Руководитель Центра	Утвержденный план
14	Информирование населения г. Советский об открытии и функционировании Центра посредством социальных сетей и средств массовой коммуникации	Август - декабрь	Руководитель Центра	Информация в СМИ и социальных сетях
15	Информирование общеобразовательных школ г. Советский об открытии и функционировании Центра посредством социальных сетей и средств массовой коммуникации	Август - декабрь	Руководитель Центра	Информация в СМИ и социальных сетях
16	Разработка рабочих программ курсов урочной и внеурочной деятельности, программ дополнительного образования детей	Август	Сотрудники Центра	Утвержденные рабочие программы
17	Разработка и утверждение плана урочных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Август	Руководитель Центра	Утвержденный план
18	Информирование родителей об организации деятельности Центра "Точка роста" на родительских собраниях	Сентябрь	Руководитель Центра	Протоколы собраний

19	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся
20	Открытие Центра в единый день открытия Центров "Точка роста" в ХМАО-Югре	Сентябрь	Котикова Л.Ф.	Информационное освещение в СМИ